# Отчёт по практическому занятию 9-10 (5)

**Дисциплина:** «Стартап в информационных технологиях»
**Тема:** принятие решений, управление рисками, коммуникация с командой и клиентами.
**Проект:** SmartSearch.

## 1. Цель и исходные условия

Цель — оценить решения и риски SmartSearch, организовать работу команды и подготовить диалог с клиентом.

SmartSearch — приложение для обычного и интеллектуального поиска товаров на Vue и ASP.NET Core с PostgreSQL, векторным хранилищем и GigaChat.

Выбраны кейс № 1 «Сбой в запуске продукта» и сценарий № 1 «Срочное обновление продукта». Сроки, роли и оценки являются учебными условиями.

Анализ кода выявил основания для кейса: резервный провайдер создаёт случайные векторы, регистрация провайдера требует исправления, хранилище в памяти теряет данные после завершения процесса. Также необходимы восстановление проверки сертификатов внешнего сервиса и ограничение доступа к переиндексации.

## 2. Задание № 1. Принятие решений и анализ рисков

### Постановка проблемы и SWOT-анализ

Проблема: выбрать способ запуска, позволяющий проверить полезность продукта и ограничить влияние ненадёжной AI-выдачи на доверие пользователей.

| Группа | Факторы | Значение для проекта |
|---|---|---|
| Сильные стороны | Готовые компоненты каталога, обычного поиска и API; отдельный слой векторного хранилища | Можно ограничить первый релиз проверенными функциями |
| Слабые стороны | Случайные векторы, проблемы конфигурации и защиты, неподтверждённое качество выдачи | Публичный запуск AI-поиска требует исправлений |
| Возможности | Пилот на одной категории; сравнение обычного и интеллектуального поиска | Можно проверить ценность продукта при небольшом объёме работ |
| Угрозы | Отказы внешних сервисов, неудовлетворительная выдача, | Нужны резервный сценарий и достоверные |

| Группа | Факторы | Значение для проекта |
|---|---|---|
| | завышенные ожидания | обещания |

Возможности и угрозы — гипотезы планирования.

## Выбор решения

Рассмотрены три альтернативы: полный запуск в срок, перенос всего запуска и поэтапный запуск. Оценки выставлены по шкале от 1 до 5, где 5 — наиболее подходящий вариант.

| Критерий | Вес | Полный запуск | Перенос | Поэтапный запуск |
|---|---|---|---|---|
| Качество и доверие | 0,35 | 1 | 5 | 4 |
| Скорость обратной связи | 0,25 | 5 | 1 | 4 |
| Реализуемость | 0,20 | 3 | 2 | 4 |
| Управляемость рисков | 0,20 | 1 | 4 | 5 |
| **Взвешенный итог** | **1,00** | **2,40** | **3,20** | **4,20** |

Итог — сумма произведений экспертных баллов на веса.

**Выбран поэтапный запуск:** сначала проверенный обычный поиск, затем ограниченный пилот AI-поиска после исправлений. Это ускоряет обратную связь и ограничивает влияние дефектов. Критические проблемы защиты блокируют внешний запуск.

## Реестр и матрица рисков

Вероятность P и влияние I оцениваются от 1 до 3: низкие, средние, высокие. Приоритет R = P × I: 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий. Оценивается вероятность последствий дефекта.

| ID | Риск | P | I | R | Мера и ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Нерелевантная AI-выдача | 3 | 3 | 9 | Исправить провайдер, перестроить индекс, проверить запросы — backend |
| R2 | Отказ внешнего сервиса | 2 | 3 | 6 | Ограничить ожидание, предложить обычный поиск — backend и frontend |
| R3 | Потеря индекса в памяти | 2 | 3 | 6 | Постоянное хранилище и проверка восстановления — инфраструктура |

| ID | Риск | P | I | R | Мера и ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | Ошибки данных товаров | 2 | 2 | 4 | Проверить цены, валюты и карточки — тестировщик |
| R5 | Нарушение защиты сервиса | 2 | 3 | 6 | Защитить переиндексацию, восстановить проверку сертификатов — backend |
| R6 | Задержка из-за большого объёма работ | 3 | 2 | 6 | Зафиксировать минимальный релиз — руководитель |

| Вероятность / влияние | I = 1 | I = 2 | I = 3 |
|---|---|---|---|
| P = 3 | — | R6 | R1 |
| P = 2 | — | R4 | R2, R3, R5 |
| P = 1 | — | — | — |

Приоритет имеют качество выдачи и защита сервиса. Перед пилотом предлагается подготовить 30 контрольных запросов. Для запросов с существующим ответом целевой порог — хотя бы один подходящий товар в первых пяти результатах минимум в 80% случаев. Отдельно проверяются пустая выдача и отказы зависимостей. Это критерии приёмки, а не полученные результаты.

Предлагается двухнедельный пилот с 10 добровольцами для первичной обратной связи. Риски пересматриваются еженедельно и после инцидентов.

# 3. Задание № 2. Коммуникация и командная работа

## Сценарий и роли

Учебный сценарий: запрос «серая куртка с мехом» возвращает неподходящие товары. За 24 часа необходимо ограничить проблему и проверить возможность восстановления AI-поиска.

| Роль | Ответственность |
|---|---|
| Руководитель | Приоритет, объём работ, решение о выпуске |
| Backend-разработчик | Диагностика провайдера и индекса, исправление |
| Frontend-разработчик | Понятное сообщение об ограничении и обычный поиск |
| Тестировщик | Воспроизведение ошибки, проверка исправления и регрессии |

| Роль | Ответственность |
|---|---|
| Инфраструктура | Хранилище, развёртывание и откат |
| Представитель продукта | Сообщения пользователю и сбор обратной связи |

Роли могут совмещаться, но исправление желательно проверять другому участнику. Для инцидента создаются единая карточка и ветка обсуждения. Статус обновляется каждые два часа: установленный факт, выполненное действие, препятствие, следующий шаг. Внешние сообщения согласуются с руководителем.

### План на 24 часа

| Время | Действие | Результат |
|---|---|---|
| 0–2 часа | Воспроизвести ошибку, ограничить AI-режим, сообщить пользователю | Влияние ограничено, обычный поиск проверен |
| 2–6 часов | Проверить активный провайдер, конфигурацию и индекс | Причина подтверждена либо гипотезы сужены |
| 6–12 часов | Подготовить исправление и индекс в тестовой среде | Изменения готовы к проверке |
| 12–18 часов | Проверить качество, отказы, вход, карточки и корзину | Записаны результаты тестирования |
| 18–24 часа | Принять решение, выполнить контролируемый выпуск или сохранить ограничение | Пользователь получил подтверждённый статус |

Выпуск допускается после прохождения критериев качества и защиты. При повторном сбое AI-поиск ограничивается, восстанавливаются проверенная версия и совместимый индекс. Если исправление не готово за сутки, команда сообщает новый план, не выдавая срок реакции за гарантию восстановления.

План ограничивает влияние сбоя и обеспечивает проверку исправления.

## 4. Задание № 3. Взаимодействие с клиентом

### Сценарий диалога

**Клиент:** Зачем SmartSearch, если есть обычный каталог?

**Представитель:** Что вызывает сложности при поиске?

**Клиент:** Ищу серую зимнюю куртку с мехом, а получаю любые серые вещи.

**Представитель:** Уточним обязательные условия: куртка, зимний сезон, серый цвет и мех. Нужны ограничения по размеру и цене?

**Клиент:** Размер M. Но AI ведь тоже ошибается?

**Представитель:** Да. Анализ пожеланий не гарантирует соответствие каждого товара. Качество AI-поиска проверяется, а характеристики нужно сверять с карточкой. В пилоте предлагаем сравнить его с обычным поиском на ваших запросах.

**Клиент:** Цены и наличие актуальные?

**Представитель:** Без подтверждённого обновления каталога обещать это нельзя. Перед покупкой сведения необходимо уточнить у продавца. Оформление заказа в пилот не входит.

**Клиент:** Куда передаётся запрос?

**Представитель:** Для AI-анализа предусмотрен GigaChat. До пилота участникам нужно объяснить условия обработки и исключить избыточное журналирование. Личные сведения в запрос включать не следует.

**Клиент:** Не хочу долго тестировать.

**Представитель:** Предлагаем три запроса: отметьте, есть ли подходящий товар среди первых пяти. После технической проверки согласуем короткую добровольную сессию и сообщим ограничения.

## Разбор с позиции наблюдателя

Представитель уточняет потребность, признаёт ограничения и предлагает сравнить режимы. Короткий сценарий уменьшает затраты времени клиента.

Рекомендации: выслушивать клиента, подтверждать требования и избегать обещаний абсолютной точности. При ролевой игре наблюдатель фиксирует удачные и неудачные реплики; участники повторяют диалог с учётом замечаний. Фактическая обратная связь пока не получена.

# 5. Вывод

Для SmartSearch выполнены SWOT-анализ, сравнение решений и оценка рисков. Выбран поэтапный запуск с обязательной проверкой качества и защиты. Подготовлены распределение ролей, план реакции на инцидент и диалог с клиентом.